PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.064.388-45/2019	884906/2019	JOINVILLE	MDR	PLANEJAMENTO URBANO	DESENVOLVIMENTO URBANO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	MONTE CASTELO/SC	BAIRRO DIVERSOS	Implantação de Pavimentação Asfáltica em vias Públicas Urbanas

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA JÚLIO PRESTES DE MEDEIROS, RUA MANOEL GONÇALVES	

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA DUQUE DE CAXIAS	RUA PRES. GETÚLIO VARG	RUA JÚLIO PRESTES DE M	RUA MANOEL GONÇALVES	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	TERRAPLANAGEM	1	1	1	1																																														
3	DRENAGEM PLUVIAL - P1	1	1	2	2																																														
4	DRENAGEM PLUVIAL - P2	3	3	3	3																																														
5	PAVIMENTAÇÃO SUB-BASE		1	1																																															
6	PAVIMENTAÇÃO BASE	2	2	2	2																																														
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2	2	3	3																																														
8	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS I		1																																																
9	PASSEIOS	4	4	5	5																																														
10	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	6	6	6	6																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	10,40%	36,07%	34,82%	6,68%	9,37%	2,66%
	R$	102.133,00	354.109,13	341.866,38	65.549,30	91.960,91	26.115,23
Acumulado	%	10,40%	46,47%	81,30%	87,97%	97,34%	100,00%
	R$	102.133,00	456.242,13	798.108,51	863.657,81	955.618,72	981.733,95

MONTE CASTELO/SC, 10 de agosto de 2021
Local e Data

DAIR KACZMAREK:03553897970
Assinado de forma digital por DAIR KACZMAREK:03553897970
Dados: 2021.08.10 11:25:08 -03'00'

Responsável Técnico: Dair Kaczmarek
CREA / CAU: 122404-8