PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1053288-92	035516/2018	JOINVILLE	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	DESENVOLVIMENTO URBANO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	MONTE CASTELO/SC	BAIRRO OLARIA	Implantação de Pavimentação Asfáltica em vias Públicas Urbanas

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA GOV. JORGE LACERD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																			
3	TERRAPLANAGEM	1																																																			
4	DRENAGEM PLUVIAL	1																																																			
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2																																																			
6	PASSEIOS	3																																																			
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	35,36%	52,03%	10,88%	1,73%
	R$	79.565,40	117.065,13	24.474,39	3.893,65
Acumulado	%	35,36%	87,39%	98,27%	100,00%
	R$	79.565,40	196.630,53	221.104,92	224.998,57

MONTE CASTELO/SC, 21 de janeiro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dair Kaczmarek
CREA / CAU: 122404-8