CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO/SC

OBRA: Pavimentação em Paver e Drenagem Pluvial da Rua São José

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	PERÍODO						TOTAL	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03			
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.479,09	1479,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,09	100,00
2.0	TERRAPLANAGEM	2.064,67	2064,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,67	100,00
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	48.132,41	48132,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.132,41	100,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (20X10CM)	143.745,12	50310,79	35,00	50310,79	35,00	43123,54	30,00	143.745,12	100,00
5.0	PASSEIO	5.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5467,72	100,00	5.467,72	100,00
6.0	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	10.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10344,19	100,00	10.344,19	100,00
		211.233,20								
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			101.986,96	48,28	50.310,79	23,82	58.935,45	27,90	211.233,20	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			101.986,96	48,28	152.297,75	72,10	211.233,20	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 03/02/2026

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8

DAIR KACZMAREK:03553897970

Assinado de forma digital por DAIR KACZMAREK:03553897970
Dados: 2026.02.10 10:09:24 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO