CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO/SC

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação em paver e Drenagem Pluvial

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	PERÍODO												TOTAL	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.218,64	2.218,64	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,64	0,21
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.325,40	2.325,40	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,40	0,22
3.0	TERRAPLANAGEM	26.028,75	6.507,19	0,61	6.507,19	0,61	6.507,19	0,61	6.507,19	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26.028,75	2,43
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	161.697,32	53.899,11	5,03	53.899,11	5,03	53.899,11	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.697,32	15,09
5.0	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (20X10CM)	664.327,44	132.865,49	12,40	132.865,49	12,40	132.865,49	12,40	132.865,49	12,40	132.865,49	12,40	0,00	0,00	664.327,44	62,02
6.0	PASSEIO	179.386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.795,45	5,58	59.795,45	5,58	59.795,45	5,58	179.386,36	16,75
7.0	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	34.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.577,01	3,23	34.577,01	3,23
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,43	0,06	675,43	0,06
		1.071.236,35														
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			197.815,82	18,47	193.271,78	18,04	193.271,78	18,04	199.168,13	18,59	192.660,94	17,98	95.047,89	8,87	1.071.236,35	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			197.815,82	18,47	391.087,60	36,51	584.359,39	54,55	783.527,52	73,14	976.188,46	91,13	1.071.236,35	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 03/12/2025

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8

ASSINATURA:

DAIR KACZMAREK:03553897970

Assinado de forma digital por DAIR KACZMAREK:03553897970
Dados: 2025.12.05 08:41:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO