CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO: PLAYGROUND NAS COMUNIDADES DE ATERRO ALTO E BOM RETIRO
ÁREA: - 199,08m²
LOCAL: LOCALIDADE DE ATERRO ALTO E LOCALIDADE DE BOM RETIRO - MONTE CASTELO/SC

MONTE CASTELO
GOVERNO MUNICIPAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO								TOTAL	
				Semana 01		Semana 02		Semana 03		Semana 04			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	450,76	0,38	450,76	100,00	0,00		0,00		0,00		450,76	100,00
2.0	ESTRUTURA DE VIGA CONTENÇÃO	10.752,70	8,99	1612,91	15,00	3225,81	30,00	5913,99	55,00	0,00		10.752,70	100,00
3.0	BASE PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND	14.173,97	11,85	0,00		0,00		2834,79	20,00	11339,18	80,00	14.173,97	100,00
4.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND EM PLÁSTICO	93.715,34	78,36	0,00		0,00		0,00		93715,34	100,00	93.715,34	100,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	509,64	0,43	0,00		0,00		0,00		509,64	100,00	509,64	100,00
6.0	TOTAL	119.602,41	100,00										
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				2.063,67	1,73	3.225,81	2,70	8.748,78	7,31	105.564,16	88,26	119.602,41	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				2.063,67	1,73	5.289,48	4,42	14.038,25	11,74	119.602,41	100,00		

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - Dezembro de 2025

Assinatura:

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMANTA LISCZKOVSKI
Data: 05/03/2026 09:46:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SAMANTA LISCZKOVSKI
Engenheira Civil
CREA/SC 163892-0

Monte Castelo, 03 de fevereiro de 2026