CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Construção de Arquibancada no Estádio Waldomiro de Jesus Maister

Área: 281,93m²

Local: Rua Jociel Adada, Bairro Rio das Antas - Monte Castelo/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR		PERÍODO						TOTAL	
				Mês 01		Mês 02		Mês 03			
		R$	%	R$	%	R$	%			R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.448,44	1,66	5448,44	100,00	0,00		0,00		5.448,44	100,00
2.0	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	107.067,19	32,69	91007,11	85,00	16060,08	15,00	0,00		107.067,19	100,00
3.0	SUPERESTRUTURA	141.108,30	43,08	70554,15	50,00	70554,15	50,00	0,00	0,00	141.108,30	100,00
4.0	PAREDE / ALVENARIA / FECHAMENTOS	6.588,78	2,01	0,00		4612,15	70,00	1976,63	30,00	6.588,78	100,00
5.0	ESQUADRIAS / GUARDA CORPO / CORRIMÃO / CERCAMENTO	50.770,20	15,50	0,00		5077,02	10,00	45693,18	90,00	50.770,20	100,00
6.0	PISO / CALÇADAS / PEITORIL E SOLEIRA	15.682,82	4,79	0,00		7057,27	45,00	8625,55	55,00	15.682,82	100,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	892,41	0,27	0,00		0,00		892,41	100,00	892,41	100,00
	TOTAL	327.558,14	100,00								
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				167.009,70	50,99	103.360,66	31,55	57.187,78	17,46	327.558,14	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				167.009,70	50,99	270.370,37	82,54	327.558,14	100,00		

Obs:Referência Tabela SINAPI Não Desonerada - Maio de 2026

Assinatura:

JOEL WENG:05022742985

Assinado de forma digital por JOEL WENG:05022742985
Dados: 2026.07.10 15:36:06 -03'00'

JOEL WENG

Engenheiro Civil

CREA/SC: 165353-8

Monte Castelo, 10 de julho de 2026