CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL
ÁREA: 1020 M²
LOCAL: Prefeitura municipal de Monte Castelo - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO																TOTAL	
				Semana 01		Semana 02		Semana 03		Semana 04		Semana 05		Semana 06		Semana 07		Semana 08			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%									R$	%
1.0	JANELAS	140.067,70	49,16	42020,31	30,00	42020,31	30,00	56027,08	40,00											140.067,70	100,00
2.0	MURETA	14.620,00	5,13	4386,00	30,00	4386,00	30,00	4386,00	30,00	1462,00	10,00									14.620,00	100,00
3.0	PINTURA	86.632,40	30,40					8663,24	10,00	34652,96	40,00	34652,96	40,00					8663,24	10,00	43.316,20	100,00
4.0	BANHEIROS TÉRREO	27.610,79	9,69									5522,16	20,00	8283,24	30,00	8283,24	30,00	5522,16	20,00	27.610,79	100,00
5.0	FINALIZAÇÃO SALA DE REUNIÕES	16.018,53	5,62													8009,27	50,00	8009,27	50,00	16.018,53	100,00
	TOTAL	**284.949,42**	100,00																		
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				46.406,31	16,29	46.406,31	16,29	69.076,32	24,24	36.114,96	12,67	40.175,12	14,10	8.283,24	2,91	16.292,50	5,72	22.194,66	7,79	241.633,22	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				46.406,31	16,29	92.812,62	32,57	161.888,94	56,81	198.003,90	69,49	238.179,02	83,59	246.462,26	86,49	262.754,76	92,21	284.949,42	100,00		

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - JANEIRO - 2026

Assinatura:

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMANTA LISCZKOVSKI
Data: 21/08/2026 16:45:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
SAMANTA LISCZKOVSKI
Engenheira Civil
CREA/SC 163892-0

Monte Castelo, 06 de agosto de 2026