CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO RESIDÊNCIA FUCK

ÁREA DE REFORMA: 401,75 m²

LOCAL: RUA JOÃO KUCHINIER FILHO, DISTRITO DE RESIDÊNCIA FUCK - MONTE CASTELO/SC

PREFEITURA DE MONTE CASTELO
O futuro é agora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO								TOTAL	
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.071,03	0,40	1071,03	100,00	0,00		0,00		0,00		1.071,03	100,00
2.0	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	8.466,24	3,14	8466,24	100,00	0,00		0,00		0,00		8.466,24	100,00
3.0	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	1.612,79	0,60	1612,79	100,00	0,00		0,00		0,00		1.612,79	100,00
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	65,27	0,02	65,27	100,00	0,00		0,00		0,00		65,27	100,00
5.0	PAREDES E FECHAMENTOS	8.717,06	3,24	4794,38	55,00	3922,68	45,00	0,00		0,00		8.717,06	100,00
6.0	SUPERESTRUTURA	5.475,28	2,03	3011,40	55,00	2463,88	45,00	0,00		0,00		5.475,28	100,00
7.0	REVESTIMENTOS	21.439,43	7,96	0,00		0,00		7503,80	35,00	13935,63	65,00	21.439,43	100,00
8.0	ESQUADRIAS	3.362,37	1,25	0,00		0,00		3362,37	100,00	0,00		3.362,37	100,00
9.0	MOBILIARIO FIXO	5.813,14	2,16	0,00		0,00		0,00		5813,14	100,00	5.813,14	100,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	33.428,47	12,41	0,00		0,00		18385,66	55,00	15042,81	45,00	33.428,47	100,00
11.0	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	1.821,54	0,68	0,00		0,00		0,00		1821,54	100,00	1.821,54	100,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSORIOS	2.162,58	0,80	0,00		0,00		2162,58	100,00	0,00		2.162,58	100,00
13.0	PINTURA	40.477,66	15,03	0,00		0,00		14167,18	35,00	26310,48	65,00	40.477,66	100,00
14.0	COBERTURA E DRENAGEM	133.155,61	49,44	0,00		99866,71	75,00	33288,90	25,00	0,00		133.155,61	100,00
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.244,00	0,83	0,00		0,00		0,00		2244,00	100,00	2.244,00	100,00
16.0	TOTAL	269.312,47	100,00										
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				19.021,12	7,06	106.253,26	39,45	78.870,49	29,29	65.167,60	24,20	269.312,47	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				19.021,12	7,06	125.274,38	46,52	204.144,87	75,80	269.312,47	100,00		

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - Junho de 2026

Assinatura:

JOEL WENG:05022742985

Assinado de forma digital por JOEL WENG:05022742985
Dados: 2026.08.28 11:23:36 -03'00'

JOEL WENG
Engenheiro Civil
CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 14 de agosto de 2026