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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  1

3 TERRAPLANAGEM  1

4 DRENAGEM PLUVIAL  1

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  2

6 PASSEIOS  3

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  4

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Dair Kaczmarek

221.104,92

100,00%

3.893,65

98,27%

-

122404-8

224.998,57 224.998,57 224.998,57

100,00%100,00%

-24.474,39

100,00%100,00%

R$
Acumulado

35,36% 100,00%87,39%

196.630,53

117.065,13

Local e Data

79.565,40

MONTE CASTELO/SC, 21 de janeiro de 2019

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

35,36%

Cronograma

%
Parcela

79.565,40R$

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%1,73%52,03% 10,88% 0,00% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

-

224.998,57

100,00%

-

224.998,57

100,00%

-

224.998,57 224.998,57224.998,57224.998,57

---

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1053288-92 035516/2018 JOINVILLE MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

MONTE CASTELO/SC BAIRRO OLARIA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO DO CTEF

Implantação de Pavimentação Asfáltica em vias Públicas Urbanas

127.477 v006   micro


