
R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 1.775,19 1,37 1775,19 100,00 0,00 1.775,19 100,00

2.0 34.300,30 26,43 20580,18 60,00 13720,12 40,00 34.300,30 100,00

3.0 89.668,23 69,08 8966,82 10,00 80701,41 90,00 89.668,23 100,00

4.0 2.605,48 2,01 2344,93 90,00 260,55 10,00 2.605,48 100,00

5.0 1.447,40 1,12 0,00 1447,40 100,00 1.447,40 100,00

6.0 129.796,60 100,00

33.667,13 25,94 96.129,48 74,06 129.796,60 100,00

33.667,13 25,94 129.796,60 100,00

DATA DO ORÇAMENTO:   01/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Alargamento de Ponte Sobre o Rio Canoinhas 

Local: Rua Governador Jorge Lacerda - Divisa com Major Vieira 

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8      

TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA 

SUPERESTRUTURA 

DEMOLIÇÕES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR

PERÍODO

TOTALMês 01 Mês 02


