

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**MUNICÍPIO: MONTE CASTELO/SC****PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Execução de Cabeceiras de Ponte do Rio Canoinhas****Local: Localidade Alto Canoinhas**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL	
		Mês 01		Mês 02			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	248,37	0,63	0,00	0,00	248,37	0,63
2.0	INFRAESTRUTURA	19.660,82	49,59	19.660,82	49,59	39.321,63	99,19
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	73,00	0,18	73,00	0,18
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		19.909,19	50,22	19.733,82	49,78	39.643,00	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		19.909,19	50,22	39.643,00	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 06/01/2021

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8**MONTE CASTELO/SC**

Prefeitura Municipal de Monte Castelo / SC

Rua Alfredo Becker, 385 - CEP 89380-000 - Monte Castelo - SC - Fone: (0--47) 3654 0166