



MUNICÍPIO: MONTE CASTELO

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Reforma de Pre Escolar - Monte Castelo/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO				TOTAL	
				Mês 01		Mês 02			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	2.352,60	5,78	2352,60	100,00	0,00		2.352,60	100,00
2.0	ESQUADRIAS	10.310,30	25,33	7732,73	75,00	2577,58	25,00	10.310,30	100,00
3.0	PISO / CALÇADAS	20.375,91	50,06	16300,73	80,00	4075,18	20,00	20.375,91	100,00
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	65,39	0,16	65,39	100,00	0,00		65,39	100,00
5.0	PINTURA PAREDES GRADES E MUROS	7.600,42	18,67	6080,34	80,00	1520,08	20,00	7.600,42	100,00
	TOTAIS	40.704,62	100,00						
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				32.531,78	79,92	8.172,84	20,08	40.704,62	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				32.531,78	79,92	40.704,62	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 13/01/2021		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Joel Weng - CREA/SC: 165353-8							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO									