



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Monte Castelo



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Conclusão de Unidade Básica de Saúde - Localidade de Rodeio Grande - Monte Castelo/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO												TOTAL	
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.164,29	1,39	4164,29	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.164,29	100,00
2.0	PAREDES E ALVENARIAS	2.927,76	0,98	2927,76	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.927,76	100,00
3.0	REVESTIMENTOS - PISOS PAREDES E TETOS	55.472,03	18,50	19415,21	35,00	27736,02	50,00	8320,80	15,00	0,00		0,00		0,00		55.472,03	100,00
4.0	PINTURA	63.701,72	21,25	0,00		0,00		0,00		19110,52	30,00	22295,60	35,00	22295,60	35,00	63.701,72	100,00
5.0	ESQUADRIAS	58.895,05	19,64	0,00		0,00		0,00		0,00		35337,03	60,00	23558,02	40,00	58.895,05	100,00
6.0	COBERTURA	15.364,44	5,12	0,00		0,00		0,00		5377,55	35,00	7682,22	50,00	2304,67	15,00	15.364,44	100,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS	53.398,11	17,81	0,00		2669,91	5,00	13349,53	25,00	16019,43	30,00	16019,43	30,00	5339,81	10,00	53.398,11	100,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.761,28	7,59	0,00		0,00		1138,06	5,00	6828,38	30,00	6828,38	30,00	7966,45	35,00	22.761,28	100,00
9.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	5.083,38	1,70	0,00		0,00		0,00		254,17	5,00	1779,18	35,00	3050,03	60,00	5.083,38	100,00
10.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.627,96	0,54	0,00		0,00		0,00		0,00		325,59	20,00	1302,37	80,00	1.627,96	100,00
11.0	REDE DE AR COMPRIMIDO	2.259,16	0,75	0,00		0,00		0,00		0,00		1807,33	80,00	451,83	20,00	2.259,16	100,00
12.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.365,43	1,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3365,43	100,00	3.365,43	100,00
13.0	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	3.331,88	1,11	0,00		0,00		0,00		0,00		1999,13	60,00	1332,75	40,00	3.331,88	100,00
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.482,25	2,50	0,00		0,00		0,00		0,00		4115,24	55,00	3367,01	45,00	7.482,25	100,00
TOTAIS		299.834,74	100,00	NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8													
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				26.507,26	8,84	30.405,92	10,14	22.808,40	7,61	47.590,06	15,87	98.189,14	32,75	74.333,97	24,79	299.834,74	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				26.507,26	8,84	56.913,18	18,98	79.721,58	26,59	127.311,63	42,46	225.500,77	75,21	299.834,74	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 13/09/2019				NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8													
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO																	