



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de  
**Monte Castelo**



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Alargamento de Ponte Sobre o Rio Canoinhas

Local: Rua Governador Jorge Lacerda - Divisa com Major Vieira

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO				TOTAL	
				Mês 01		Mês 02			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.775,19	1,37	1775,19	100,00	0,00		1.775,19	100,00
2.0	INFRAESTRUTURA	34.300,30	26,43	20580,18	60,00	13720,12	40,00	34.300,30	100,00
3.0	SUPERESTRUTURA	89.668,23	69,08	8966,82	10,00	80701,41	90,00	89.668,23	100,00
4.0	DEMOLIÇÕES	2.605,48	2,01	2344,93	90,00	260,55	10,00	2.605,48	100,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.447,40	1,12	0,00		1447,40	100,00	1.447,40	100,00
6.0	TOTAL	129.796,60	100,00						
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>				33.667,13	25,94	96.129,48	74,06	129.796,60	100,00
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>				33.667,13	25,94	129.796,60	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 01/10/2019		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO