
PROJETO:

MONTE CASTELO

R$ % R$ % R$ %

1 906,63 100,00 906,63 100,00

2 6.586,48 50,00 6.586,48               50,00 13.172,95 100,00

3 36.904,30               30,00 43.055,01               35,00 43.055,01               35,00 123.014,33 100,00

4 243.225,04               50,00 243.225,04               50,00 486.450,08 100,00

5 6.783,25               10,00 61.049,23                90,00 67.832,47 100,00

6 8.484,54              100,00 8.484,54 100,00

7.493,11 1,07 43.490,77 6,21 43.055,01 6,15 286.280,06 40,91 250.008,29 35,72 69.533,77 9,94 699.861,00 100,00

7.493,11 1,07 50.983,88 7,28 94.038,89 13,44 380.318,95 54,34 630.327,24 90,06 69.533,78 100,00

PASSEIOS

SERVIÇOS INICIAIS

,

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 03

SINALIZAÇÃO 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:     FEV.22 NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:      RAFAEL SONAGLIO CREA/SC 81.644-7

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO FOLHA No 01/01

DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO 

Periodicidade das Etapas: mensal

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO - RUA BEIJA FLOR - RESID.FUCK

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO:

Etapa 05Etapa 04
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