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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO A SER CONTRATADO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de reforma e
revitalizacdo do Centro Comunitario da Localidade de Residéncia Fuck, em Monte
Castelo/SC, com fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos
necessarios, com recursos da Emenda Impositiva n® 0479/2026, conforme projetos, planilha

orcamentaria e demais documentos técnicos.

2. ESPECIFICAQ@ES E QUANTIDADES

2.1. As especificagBes e 0os quantitativos necessarios a execucao da obra de reforma e
revitalizacdo do Centro Comunitario da Localidade de Residéncia Fuck, em Monte
Castelo/SC, foram definidos com base nos levantamentos técnicos realizados na
edificacé@o, nos projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, memoria de célculo
e planilha orcamentéria que integram o processo.

2.2. A contratacdo devera contemplar todos 0s servicos necessarios a completa
execucao do objeto, observando-se rigorosamente os quantitativos, unidades de medida,
especificacdes e condicbes estabelecidas na Planilha Orcamentaria e nos demais
documentos técnicos que integram a contratacao.

2.3. Os quantitativos deverdo corresponder as necessidades efetivamente identificadas
para a execucdo da obra, considerando as caracteristicas fisicas da edificacdo e as
intervencdes necessarias a sua reforma, readequacao e revitalizacdo. A execucao devera
abranger, conforme previsto nos documentos técnicos, 0s servicos de preparacao,
demolicdo e remocédo, adequacdes construtivas, revestimentos, pisos, pintura, esquadrias,
cobertura, instalagbes elétricas, hidraulicas e sanitarias, acessibilidade, acabamentos e
demais servigos necessarios a conclusdo da intervencéo.

2.4. A relacdo detalhada dos servigos, respectivas unidades, quantitativos e precos
unitarios constara da Planilha Or¢gamentéaria, elaborada com referéncia na Tabela SINAPI
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—Junho de 2026, ndo desonerada, acrescida do BDI de 21%, constituindo o documento
de referéncia para a execucdo, medicdo e pagamento dos servicos.

2.5. Os quantitativos deverao ser observados pela contratada durante a execucéo, sendo
gue as medicdes e 0s pagamentos serdo realizados de acordo com 0S servigcos
efetivamente executados, devidamente conferidos e aprovados pela fiscalizacéo,
observadas as condi¢cfes estabelecidas no contrato.

2.6. A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessarios a execucao dos
servicos previstos, ndo sendo admitida a alegacédo de desconhecimento das condi¢des do
local ou das especificagdes técnicas como justificativa para a execucdo inadequada do
objeto.

2.7. A execucdo devera observar integralmente os projetos, memoriais, especificacdes e
guantitativos estabelecidos, garantindo a compatibilidade entre os servigos executados e a
solucéao técnica definida pela Administracao.

2.8. A descricdo detalhada dos servicos e respectivos quantitativos encontra-se
discriminada na Planilha Orcamentéria, que devera integrar o processo de contratacdo
como documento técnico de referéncia, juntamente com os projetos, memorial descritivo e

memoria de calculo.

Iltem Descricdo Unidade | Quantidade
Execucdo de obra de reforma e revitalizacdo do Centro
Comunitario da Localidade de Residéncia Fuck, no Municipio de
01 | Monte Castelo/SC, compreendendo a execucao de todos os servigcos Servigo 01
necessarios a completa interven¢éo na edificacao, incluindo, conforme
0s projetos e documentos técnicos, servicos de demoli¢cdo e remocgao,
adequacdes de ambientes e espacos internos, servicos de alvenaria,
revestimentos, pisos, esquadrias, cobertura, pintura, instalacdes
elétricas, hidraulicas e sanitarias, acessibilidade, servicos de
acabamento e demais intervencdes previstas no projeto, incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, méo de obra
especializada, transporte, encargos e todos os demais insumos
necessarios a perfeita execucdo e entrega da obra em condi¢cbes de
pleno funcionamento, conforme projetos, memorial descritivo, planilha
or¢camentéria, cronograma fisico-financeiro e demais especificacdes
técnicas.
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3. DA NATUREZA DO OBJETO

3.1. A contratacao enquadra-se como servico comum de engenharia, considerando que
0os servicos de reforma, readequacéo e revitalizagdo previstos possuem padroes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificacbes técnicas
usuais de mercado, permitindo sua descricdo de forma clara e precisa nos projetos,
memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais documentos técnicos que integram a
contratacao.

3.2. O objeto compreende a execuc¢ao de servicos de engenharia destinados a intervencéo,
adequacao, recuperacdo e melhoria da edificacdo existente, mediante aplicacdo de
técnicas e métodos de execucado amplamente utilizados no setor da construcdo civil, sem
gue se identifique, para a solugdo definida, necessidade de desenvolvimento de
metodologia ou tecnologia de natureza singular ou predominantemente intelectual.

3.3. A classificacdo como servico comum de engenharia encontra fundamento no art. 6°,
inciso XXI, alinea “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021, que considera servico comum de
engenharia aquele que tem por objeto acdes, objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencdo, adequacdo e adaptacdo de bens moéveis e
iméveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens.

3.4. A caracterizacdo do objeto como servico comum de engenharia decorre, portanto, da
possibilidade de estabelecer previamente, nos documentos técnicos da contratacdo, os
padrbes de qualidade, desempenho, métodos executivos, materiais, quantitativos e demais
condi¢Bes necessarias a adequada execucao dos servigcos, possibilitando sua avaliacao
objetiva e 0 estabelecimento de critérios uniformes para fiscalizacdo, medicdo e
recebimento.

3.5. A execucédo devera observar integralmente os projetos, memorial descritivo, planilha
orcamentéria, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
integrantes da contratacdo, bem como as normas técnicas aplicaveis e as determinagdes
da fiscalizagdo, assegurando que a intervencdo atenda as condicbes de seguranca,

funcionalidade, qualidade e desempenho estabelecidas pela Administracéo.
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4. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.1. A presente contratacao encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar —
ETP elaborado pela Secretaria de Assisténcia Social, documento que integra a fase de
planejamento da contratacdo e que apresenta os elementos necessarios a identificacdo da
necessidade administrativa, caracterizacdo do problema a ser solucionado, analise das
alternativas disponiveis e definicdo da solucdo considerada mais adequada ao atendimento
do interesse publico.

4.2. O ETP analisou a necessidade de realizacdo da reforma e revitalizacdo do Centro
Comunitario da Localidade de Residéncia Fuck, no Municipio de Monte Castelo/SC,
considerando as condi¢cdes da edificacdo, as intervencdes necessarias, 0S requisitos
técnicos e operacionais, as alternativas disponiveis no mercado, 0s quantitativos e custos
estimados, os riscos envolvidos e os resultados pretendidos.

4.3. A solucdo definida consiste na contratacdo de empresa especializada para
execucdao integral da obra, com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a completa execucao dos servicos,
conforme projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro
e demais especificacdes técnicas integrantes do processo.

4.4. Conforme demonstrado no ETP, a solucdo escolhida apresenta-se como a alternativa
mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econdmico, considerando a
necessidade de execucao coordenada dos servigos, a interdependéncia entre as etapas da
obra, a necessidade de méo de obra especializada e a busca pela melhor relacao entre
custo, qualidade, prazo e resultado, garantindo a adequada aplicacdo dos recursos
provenientes da Emenda Impositiva n° 0479/2026.

4.5. A estimativa de valor da contratacéo foi elaborada com base na Tabela SINAPI — Junho
de 2026, ndo desonerada, com aplicagcdao de BDI de 21%, resultando no valor global
estimado de R$ 269.312,47 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e doze reais e
quarenta e sete centavos).

4.6. O prazo previsto para execucdo da obra € de 4 (quatro) meses, conforme

estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, enquanto a vigéncia contratual sera de
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06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato, observadas as condi¢cdes
estabelecidas no instrumento contratual e na legislacéo aplicavel.
4.7. O presente Termo de Referéncia encontra-se diretamente fundamentado nas
conclusdes e informacdes constantes do Estudo Técnico Preliminar, que deverd integrar o
processo de contratacéo, servindo de base para a definicdo dos requisitos, especificacoes,
condicbes de execucdo, critérios de medicdo e demais elementos necessarios a

contratacao.

5. DA VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, periodo destinado a execucdo do objeto, ao acompanhamento e
fiscalizacdo dos servigos, as medicdes, ao recebimento da obra e ao cumprimento das
demais obrigacdes decorrentes da contratacao.

5.2. O prazo de execucdo da obra sera de 4 (quatro) meses, conforme estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro, observadas as condi¢des e os marcos definidos no contrato
e na Ordem de Servico.

5.3. Caso o objeto ndo seja concluido dentro do prazo de vigéncia contratual, o contrato
permanecera vigente pelo periodo necessario a conclusdo do objeto, observadas as
disposicdes do art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo da adocdo das
medidas administrativas cabiveis quando a ndo concluséo decorrer de responsabilidade da
contratada.

5.4. Eventuais prorrogacdes ou alteracdes dos prazos contratuais deverao ser formalizadas
pela Administracdo, quando legalmente cabiveis, mediante justificativa devidamente
fundamentada e observancia das disposi¢cdes da Lei Federal n°® 14.133/2021, do contrato e
do respectivo Cronograma Fisico-Financeiro.

5.5. A vigéncia contratual devera ser suficiente para abranger ndo somente o periodo
destinado a execucao fisica da obra, mas também os procedimentos de fiscalizagéo,

medig&o, pagamento, recebimento e demais obriga¢des decorrentes da contratagao.
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6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1. A solucéo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucao integral
da obra de reforma e revitalizacdo do Centro Comunitario da Localidade de Residéncia
Fuck, em Monte Castelo/SC, em regime de empreitada, contemplando o fornecimento de
todos os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos
necessarios a plena execucdo dos servicos, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais especificagdes técnicas.

6.2. A contratacdo abrangera a totalidade dos servigcos previstos nos projetos, memorial
descritivo, planilha orcamentaria, memoria de célculo, especificacdes técnicas e demais
anexos que integram o processo, assegurando a entrega da edificacdo devidamente
reformada, readequada, revitalizada e em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento.
6.3. As intervengbes para recuperacdo, adequacdao e melhoria da edificacao
compreenderdo, conforme especificado nos documentos técnicos, a execucao de servicos
preliminares, preparacdo e organizacdo do canteiro de obras, demolicbes, remocdes,
adequacdes construtivas, execucao e reparo de alvenarias, revestimentos e pisos, pinturas
interna e externa, esquadrias, cobertura, adaptacdo e modernizacdo das instalacdes
elétricas, hidraulicas, sanitarias e de acessibilidade, aléem de acabamentos e demais
intervencdes necessarias para a conclusao da obra.

6.4. A contratada serd integralmente responsavel pela disponibilizacdo de equipe técnica
habilitada, mdo de obra qualificada, equipamentos e insumos necessarios, devendo
observar rigorosamente 0s projetos, especificacées técnicas, normas da ABNT, legislacao
vigente e as orientacdes da Fiscalizacdo Municipal.

6.5. Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos, de primeiro uso, de
gualidade compativel com a finalidade pretendida e atender integralmente as
especificacbes dos documentos técnicos, as normas aplicaveis e aos padrdes de
desempenho exigidos.

6.6. A execucao observara o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, com prazo de

concluséo fixado em 4 (quatro) meses, devendo as etapas ser executadas de forma
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planejada, integrada e coordenada, garantindo o fluxo continuo dos trabalhos e evitando
interferéncias entre as fases da obra.
6.7. Por se tratar de intervencdo em edificacdo em uso pela Administracdo Publica, a
contratada devera adotar planejamento executivo que minimize os impactos sobre as
atividades administrativas e o atendimento ao publico, incluindo, quando necessério, 0
isolamento e sinalizacdo das areas de trabalho, a protecdo de ambientes, moveis e
equipamentos, o controle do fluxo e acesso de pessoas, bem como o fracionamento e
organizacéo estratégica das etapas de execucao.
6.8. A contratada respondera pela estrita observancia das normas de seguranca e saude
no trabalho (NRs), adotando todas as medidas de Protecao Individual (EPI) e Coletiva
(EPC) para salvaguardar trabalhadores, servidores, usudrios e terceiros.
6.9. A gestao dos residuos da construcédo civil (RCC) gerados na obra ficara a cargo da
contratada, que responderda pela segregacéo, acondicionamento, transporte e destinacao
final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente e
priorizando, sempre que viavel, a reutilizagdo e reciclagem.
6.10. A Fiscalizacdo Municipal acompanhara rigorosamente a execucdo dos servicos,
aferindo sua conformidade com os projetos e especificacdes, ficando a contratada obrigada
a prestar os esclarecimentos solicitados e a refazer ou corrigir, as suas expensas, qualquer
servi¢go impugnado por inconformidade ou vicio de execugéo.
6.11. As medicdes serdo mensais, considerando exclusivamente os servigos efetivamente
executados e aprovados pela fiscalizacdo, com aplicacdo dos quantitativos, unidades e
precos unitarios constantes da planilha orcamentaria contratual.
6.12. Ao final dos trabalhos, o imével devera ser entregue completamente limpo, livre de
entulhos, sobras de materiais, ferramentas ou equipamentos, e em perfeitas condi¢des de
operacionalidade e habitabilidade.
6.13. A presente contratacdo ndo contempla servicos continuos de manutencgéo pés-obra;
contudo, a contratada respondera integralmente pela garantia da obra e reparacdo de
eventuais vicios aparentes, ocultos ou defeitos executivos, nos termos do Caédigo Civil e

das normas técnicas aplicaveis.
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6.14. A solucdo adotada busca assegurar a recuperacdo e valorizacdo do patrimonio
publico, garantindo melhores condicbes de conservacdo, funcionalidade, seguranca e
acessibilidade do Centro Comunitario da Localidade de Residéncia Fuck, proporcionando
um espaco adequado, seguro e funcional para a realizacdo de atividades comunitarias e

para o atendimento as necessidades da populacéo local.

7. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1. A contratacdo deverd observar todos os requisitos técnicos, operacionais, legais e
administrativos necessarios a execuc¢ao integral do objeto, em conformidade com os
projetos, memorial descritivo, planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos que integram a contratacao.

7.2. A empresa contratada devera possuir capacidade técnica e operacional compativel
com o objeto, devendo comprovar, na fase de habilitacdo, o atendimento aos requisitos de
gualificacdo técnica, econdmico-financeira, fiscal, social e trabalhista estabelecidos no
edital, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.3. A execucao dos servicos devera ser realizada por empresa especializada, com
profissionais devidamente habilitados e em quantidade suficiente para o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro e do prazo de execucao estabelecido.

7.4. A contratada devera indicar profissional legalmente habilitado para atuar como
responsavel técnico pela execucédo dos servicos, quando exigivel, devendo providenciar a
respectiva ART, RRT ou documento equivalente, conforme a natureza das atividades e
as exigéncias do conselho profissional competente.

7.5. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, transporte e demais
insumos necessarios a completa execucdo do objeto serdo de responsabilidade da
contratada, devendo atender as especificacdes estabelecidas nos projetos, memorial
descritivo, planilha orcamentéaria e demais documentos técnicos.

7.6. Os materiais empregados deverdo ser novos, de qualidade compativel com sua
finalidade, atender as especificacdes técnicas estabelecidas e observar as normas técnicas

e regulamentacdes aplicaveis.
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7.7. A execucdo devera observar rigorosamente 0s projetos, memoriais, especificacoes
técnicas, quantitativos e demais elementos que compdem a contratacdo, ndo sendo
admitida a execucdo de servicos em desacordo com as especificacbes sem prévia
autorizagéo formal da Administragao.
7.8. A contratada devera cumprir o prazo de 4 (quatro) meses para execucdo da obra,
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, adotando os meios necessarios
para assegurar o cumprimento das etapas e dos prazos previstos.
7.9. A contratada devera manter equipe suficiente e adequadamente qualificada durante
toda a execucdo, de forma a garantir o cumprimento do cronograma e a continuidade dos
Servicos.
7.10. Considerando que a intervencao ocorrera no Centro Comunitario da Localidade de
Residéncia Fuck, a execucao devera ser planejada de forma a minimizar interferéncias nas
atividades e eventos comunitarios realizados no local, mediante organizacdo das etapas,
isolamento das areas de intervencéo, sinalizacdo e adocao das medidas de seguranca
necessarias para protecao dos usuarios, trabalhadores e terceiros.
7.11. A contratada devera observar integralmente as normas de seguranca e saude do
trabalho aplicaveis a execucdo da obra, responsabilizando-se pelo fornecimento e
utilizacdo dos equipamentos de protecao individual e coletiva necessarios.
7.12. A contratada sera responsavel pela organizacao, limpeza e manutencédo das areas de
trabalho durante a execucado, devendo providenciar a retirada dos entulhos, residuos e
materiais excedentes resultantes dos servicos.
7.13. Os residuos provenientes da execucao deverdo receber destinagcdo ambientalmente
adequada, observando-se a legislacdo aplicavel e priorizando, quando tecnicamente
possivel, a reutilizacdo, recuperacao e reciclagem dos materiais.
7.14. A contratada deverd adotar medidas para evitar danos as estruturas, instalacées,
equipamentos, mobilidrios e demais bens existentes no imoével. Eventuais danos
decorrentes da execucdo dos servicos serdo de responsabilidade da contratada, que

devera promover sua reparacao.
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7.15. A contratada devera cumprir todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e de seguranca decorrentes da execucdo do objeto, ndo cabendo a
Administragdo qualquer responsabilidade pelos encargos de seus empregados, prepostos
ou eventuais subcontratados.
7.16. Eventual subcontratacdo somente sera admitida quando expressamente autorizada
pela Administracéo e nos limites estabelecidos no edital e no contrato, permanecendo a
contratada integralmente responsével pela execucdo do objeto e pelo cumprimento das
obrigacdes assumidas.
7.17. A contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer situacédo que
possa comprometer o andamento, a qualidade ou o prazo de execucdo dos servicos,
apresentando as medidas necessarias para sua solucao.
7.18. Nao sera admitida a execucéo de servicos adicionais, alteracdes ou modificacdes nos
projetos e especificacbes por iniciativa exclusiva da contratada, sendo necesséria
autorizacdo prévia da Administracdo, observadas as disposicdes da Lei Federal n°
14.133/2021.
7.19. A contratada devera permitir o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao pela
Administracdo, disponibilizando todas as informacdes, documentos e esclarecimentos
necessarios a verificacdo da conformidade dos servicos.
7.20. A execucao devera observar as normas técnicas da ABNT, a legislacao aplicavel, as
normas de seguranca e saude do trabalho, as normas ambientais e demais
regulamentacdes pertinentes ao objeto.
7.21. A contratada devera entregar a obra integralmente concluida, limpa, organizada e em
condicdes adequadas de utilizacdo, observando os projetos, especificacdes técnicas,
guantitativos e padrdes de qualidade estabelecidos pela Administracéo.
7.22. Os requisitos estabelecidos neste item tém por finalidade assegurar que a contratacao
resulte na execucao integral e adequada da obra, com qualidade, seguranca, durabilidade,

funcionalidade e compatibilidade com a necessidade administrativa identificada.
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8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto devera ocorrer de forma integral e planejada, mediante a
contratacdo de empresa especializada para a execucado integral da obra de reforma e
revitalizagdo do Centro Comunitéario da Localidade de Residéncia Fuck, situado na Rua
Joao Kuchinier Filho, Distrito de Residéncia Fuck, Monte Castelo/SC, compreendendo o
fornecimento de méo de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais
insumos necessarios a completa execucao dos servicos.

8.2. A execucdo devera observar integralmente os Projetos, Memorial Descritivo,
Planilha Orcamentaria, Memoéria de Calculo e Cronograma Fisico-Financeiro, que
constituem os documentos técnicos de referéncia da contratacdo e estabelecem as
caracteristicas, especificacdes, quantitativos, métodos e etapas necessarias a realizacao
do objeto.

8.3. A contratada deverd iniciar a execucéo dos servi¢cos no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contado do recebimento da Ordem de Servi¢o, promovendo, nesse periodo, a mobilizacao
de pessoal, equipamentos, ferramentas, materiais e demais recursos necessarios ao inicio
efetivo da obra.

8.4. O prazo para concluséo integral da obra sera de 4 (quatro) meses, contado a partir do
inicio da execucao, conforme as etapas e prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro.

8.5. A execucdo devera seguir a sequéncia e os prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro, de forma organizada e compativel com as etapas previstas nos Projetos
e no Memorial Descritivo, evitando interferéncias entre os servicos e assegurando o
adequado andamento da obra.

8.6. Os Projetos deverdo ser observados como documentos orientadores das solucdes
técnicas, dimensdes, caracteristicas construtivas e demais elementos necessarios a
execucao da intervencado, enquanto o Memorial Descritivo devera orientar a definicdo dos
materiais, métodos construtivos, padrdes de acabamento e demais requisitos técnicos

aplicaveis.
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8.7. A contratada devera analisar previamente todos os documentos que integram a
contratacdo, especialmente os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéria,
Memoéria de Calculo e Cronograma Fisico-Financeiro, verificando suas condigfes,
guantitativos, compatibilizacdo e demais elementos necessarios a adequada execucao.
8.8. Eventuais duvidas, incompatibilidades, erros ou omissdes identificados nos
documentos técnicos deverdo ser comunicados formalmente a fiscalizacdo antes da
execucdo dos servigcos correspondentes, para andlise e orientacdo da Administracao.
8.9. Qualquer alteracéo, adequacédo ou modificacdo dos servi¢cos, materiais ou solucdes
técnicas previstas nos documentos da contratacdo devera ser previamente submetida a
analise da fiscalizacdo e autorizada pela Administracdo, ndo sendo admitida alteracéao
unilateral pela contratada.
8.10. A contratada devera realizar a execucdo de forma coordenada, adotando todas as
providéncias necessarias para evitar paralisacées, retrabalhos, desperdicios de materiais
e interferéncias que possam comprometer o prazo, a qualidade ou a seguranc¢a da obra.
8.11. Considerando que a intervengéo ocorrera no Centro Comunitario da Localidade de
Residéncia Fuck, a execucao devera ser planejada de forma a minimizar interferéncias nas
atividades e eventos comunitarios realizados no local, mediante organizacao das etapas,
isolamento das areas de intervencéo, sinalizacdo e adocao das medidas de seguranca
necessarias para protecao dos usuarios, trabalhadores e terceiros.
8.12. Durante toda a execucao, a contratada devera manter no local, equipe, equipamentos,
ferramentas, materiais e demais recursos em quantidade suficiente para garantir o

desenvolvimento regular dos servigos.

8.13. DOCUMENTACAO E PROVIDENCIAS PARA O INiCIO DA OBRA

8.13.1. Antes do inicio efetivo dos servi¢os, a contratada devera apresentar e manter
atualizados os documentos necessarios a regular execucao da obra, incluindo:

a) visto junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando exigivel;

b) ARTs e/ou RRTs de execucdao, devidamente registradas, referentes aos servigos sob

responsabilidade técnica da contratada;
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c) documentos e registros dos trabalhadores alocados na obra, conforme a legislacéo
aplicavel;

d) documentos e programas relativos a Seguranca e Saude do Trabalho, quando
exigiveis;

e) carta de apresentacdo do responsavel técnico pela execucdo dos servicos, que
respondera perante a Administracao pelos atos técnicos e comunicacdes formais;

f) registro da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO;

g) Diério de Obra, mantido e preenchido durante toda a execucao, conforme as exigéncias
legais, contratuais e orientacdes aplicaveis.

8.13.2. Compete ao Municipio emitir a Ordem de Servico, autorizando formalmente o inicio

da execucao da obra.

8.14. CONDIGOES TECNICAS E QUALIDADE DA EXECUGCAO

8.14.1. Os servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas aplicaveis,
as boas praticas de engenharia e construcdo civil, as normas da ABNT, as normas do
Sistema CONFEA/CREA e CAU/BR, a legislacdo de seguranca e saude do trabalho, a
legislacdo municipal aplicavel e demais normas pertinentes.

8.14.2. Todas as especificacdes, quantitativos, materiais, métodos e condicdes
estabelecidas nos documentos que integram a contratacdo deverdo ser integralmente
observados pela contratada.

8.14.3. Sera de responsabilidade da contratada a qualidade das obras, materiais e servicos
executados, devendo promover, as suas expensas, a corre¢ao, substituicdo ou reexecucao
dos servigos que apresentarem defeitos, impropriedades ou desconformidades.

8.14.4. Todos os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, atender as
especificacdes dos Projetos e do Memorial Descritivo e, quando exigido, ser previamente
submetidos a aprovacao da fiscalizacao.

8.14.5. Quando necessaria a substituicdo de material ou alteracdo de solugéo prevista nos

documentos técnicos, a contratada devera apresentar solicitacdo formal, devidamente
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justificada pelo responsavel técnico, ficando qualquer alteracdo condicionada a prévia
analise e autorizacao da Administracao.

8.14.6. A Administracdo podera solicitar, sempre que julgar necessario, laudos de controle
tecnoldgico, ensaios, certificados ou outros documentos destinados a comprovar a

gualidade dos materiais e servicos empregados.

8.15. SEGURANCA E ORGANIZAQAO DO LOCAL

8.15.1. A contratada dever4 manter o local de trabalho organizado, sinalizado e seguro,
adotando todas as medidas necessarias para protecdo dos trabalhadores, servidores,
usuarios da edificacéo, terceiros e patriménio publico.

8.15.2. Os empregados da contratada deverdo utilizar uniformes, identificagéo,
equipamentos de protecéo individual — EPI, equipamentos de protecao coletiva — EPC
e ferramentas adequadas a execucao dos servicos.

8.15.3. A contratada devera fornecer, em quantidade suficiente e durante toda a execucao,
0s equipamentos de protecdo individual e coletiva exigidos pela legislagéo,
responsabilizando-se pela orientagdo quanto ao seu correto uso.

8.15.4. A fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo dos servicos quando constatada
situacao de risco ou descumprimento das normas de seguranca, permanecendo 0s 6nus
decorrentes da paralisacéo sob responsabilidade da contratada quando decorrentes de sua
conduta.

8.16. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.16.1. Serdo de responsabilidade da contratada todos os equipamentos, maquinas,
ferramentas, materiais, médo de obra e demais recursos necessarios a completa execucao
do objeto, incluindo o transporte e a destinacdo adequada dos materiais removidos,
entulhos e residuos decorrentes da execucao, observada a legislagéo aplicavel.

8.16.2. A contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e de acidentes do trabalho relacionados aos seus empregados, prepostos e

demais profissionais envolvidos na execucéo.
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8.17.3. A contratada respondera integralmente por eventuais danos pessoais, materiais ou
morais causados a Administracdo ou a terceiros em decorréncia da execucao dos servicos,
sem prejuizo das demais responsabilidades previstas em lei e no contrato.

8.18.4. As despesas de locomocgéo, transporte, hospedagem, alimentacao e demais custos
relacionados a mobilizacdo e permanéncia de seus profissionais para execucao do objeto
serdo de inteira responsabilidade da contratada.

8.19.5. Eventual alteracdo do responsavel técnico indicado pela contratada devera ser
previamente comunicada e justificada a Administracéo, ficando condicionada a sua anélise
e aprovacao, observada a manutencéo da capacidade técnica exigida para a execucao do

objeto.

8.6. FISCALIZAC}AO E ACOMPANHAMENTO

8.6.1. A fiscalizacdo acompanhara a execucao do objeto desde o seu inicio, verificando a
conformidade dos servicos com o0s Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orgamentaria, Memoria de Calculo e Cronograma Fisico-Financeiro, bem como o
cumprimento dos prazos e padrdes de qualidade estabelecidos.

8.6.2. A fiscalizacdo da Administracdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada pela perfeita execucdo do objeto, inclusive quanto a qualidade dos materiais,
servigos, seguranca e cumprimento das obrigagdes legais e contratuais.

8.6.3. A contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer fato que possa
comprometer a execucdo, o cumprimento do cronograma, a qualidade dos servicos ou a

conclusao do objeto, apresentando as providéncias necessarias para sua solucao.

8.7. ENCERRAMENTO DA EXECUC}AO

8.7.1. Concluidas todas as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
contratada deverd realizar a limpeza geral e final do local, retirar equipamentos,
ferramentas, materiais excedentes e residuos, entregando a edificacdo em condi¢cOes

adequadas de utilizagéo.
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8.7.2. Ao final da obra, a contratada devera apresentar, quando aplicavel, a documentacao
“as built”, bem como providenciar o encerramento do Cadastro Nacional de Obras —
CNO, com as respectivas regulariza¢ces e quitacdes exigiveis.

8.7.3. O recebimento dos servi¢os sera realizado em conformidade com o art. 140 da Lei
Federal n° 14.133/2021, ap6s a conclusao integral do objeto, realizacdo da vistoria,
correcdo de eventuais pendéncias e verificacdo do cumprimento das condicdes
estabelecidas no contrato.

8.7.4. O modelo de execucdo estabelecido busca assegurar que a obra seja realizada de
forma planejada, segura, organizada e fiscalizada, desde a emissdo da Ordem de Servico
até o recebimento definitivo, em estrita observancia aos Projetos, Memorial Descritivo,
Planilha Orcamentéria, Memodria de Calculo e Cronograma Fisico-Financeiro,
garantindo a qualidade dos servigos e a conclusdo da obra no prazo estabelecido de 4

(quatro) meses.

8.20. DA SUBCONTRATACAO

8.20.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial de servigos necessarios a execuc¢ao da obra,
limitada ao percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato,
desde que previamente autorizada pela Administracdo e que nédo resulte na transferéncia
da responsabilidade integral pela execu¢ao do objeto.

8.4.2. Fica vedada a subcontratacédo dos servi¢os utilizados para fins de comprovacéo da
gualificacdo técnica, especialmente aqueles exigidos mediante atestados de capacidade
técnica, acervo técnico ou comprovacdo de parcelas de maior relevancia e valor
significativo, os quais deverado ser executados diretamente pela contratada.

8.4.3. A eventual subcontratacdo dependera de prévia e expressa autorizacdo da
Administracdo, devendo a contratada apresentar, antes do inicio dos servicos pela
subcontratada, a documentagdo necessaria a analise da Administracdo, incluindo os
documentos de habilitac&o juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificacéo

técnica compativeis com 0s servigos que serao subcontratados.
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8.4.4. A Administracdo podera autorizar ou ndo a subcontratacdo, mediante analise da
documentacéo apresentada, da compatibilidade da subcontratada com os servi¢cos a serem
executados e do interesse publico, ndo havendo direito adquirido da contratada a
autorizagao.

8.4.5. A autorizacdo da subcontratacdo ndo afastara nem reduzird a responsabilidade da
contratada, que permanecera integralmente responsavel perante a Administracdo pela
execucgao, qualidade, cumprimento dos prazos, seguranga, obrigacées contratuais e
demais encargos decorrentes do objeto.

8.4.6. A subcontratada ndo podera assumir parcela superior ao limite estabelecido neste
instrumento, nem podera ser utilizada como forma de transferéncia das obrigacdes
essenciais ou da responsabilidade técnica da contratada perante a Administracéo.

8.4.7. A subcontratacdo realizada sem a prévia autorizacdo da Administracdo, em
percentual superior ao limite estabelecido ou em desacordo com as condi¢des previstas no
edital e no contrato, podera caracterizar descumprimento contratual, sujeitando a

contratada as medidas e sangdes previstas na legislacdo e no instrumento contratual.

8.5. GARANTIA DA CONTRATACAO

8.5.1. Apds a homologacédo do processo licitatério pela autoridade competente, a licitante
vencedora sera convocada para apresentar a garantia contratual e assinar o contrato no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento da convocacao, sob pena de decair
o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na legislacédo aplicavel.

8.5.2. Como condicéo para a assinatura do contrato e emissao da Ordem de Servico, a
licitante vencedora devera manter as condic6es de habilitacdo e apresentar:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT referente a execucao da obra;

b) Cadastro Nacional de Obras — CNO, em nome da contratada, vinculado a respectiva

obra e ao seu CNPJ;
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c) comprovacédo da prestacdo de garantia contratual correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

8.5.3. A garantia contratual podera ser prestada, a escolha da contratada, em uma das
seguintes modalidades, conforme art. 96, 8§ 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) seguro-garantia;

c¢) fianca bancéria; ou

d) titulo de capitalizacédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
8.5.4. Na hipdtese de opcdo pelo seguro-garantia, este devera ser apresentado
anteriormente a assinatura do contrato, ficando a formalizagdo contratual condicionada a
sua apresentacéo e aceitacao pela Administracéo, observadas as disposi¢des do art. 96
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.5.5. O prazo de vigéncia da apolice de seguro-garantia devera ser igual ou superior ao
prazo de vigéncia do contrato, devendo acompanhar eventuais alteracdes contratuais que
impliguem modificacdo de sua vigéncia, mediante a emissdo dos respectivos endossos,
conforme dispbe o art. 97 da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.5.6. A garantia devera permanecer vigente durante o periodo estabelecido no contrato,
observadas as condi¢des de liberacao, restituicdo ou execucgéo previstas na legislacéo e
no instrumento contratual.

8.5.7. A garantia prestada tera por finalidade assegurar o cumprimento das obrigacdes
assumidas pela contratada, sem prejuizo de sua responsabilidade integral pela execucao
da obra e pelas demais obrigacfes previstas no contrato, projetos, memorial descritivo e
demais documentos da contratagao.

8.5.8. Nao se aplica ao presente objeto a exigéncia de transicdo contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia ou técnicas empregadas, por se tratar de
execucao de obra de reforma, readequacéao e revitalizacdo de imével, cuja natureza nao

demanda transferéncia operacional para eventual
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9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. A gestao e afiscalizacdo do contrato seréo realizadas pela Administracdo Municipal,
por meio de servidor(es) formalmente designado(s), nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, com a finalidade de acompanhar, controlar e verificar a adequada execucéo
da obra.

9.2. A gestado contratual sera exercida de forma administrativa, enquanto a fiscalizacéao
ter4 carater técnico e operacional, buscando assegurar que a execucdo ocorra em
conformidade com o contrato, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria,
Memoéria de Calculo, Cronograma Fisico de Execucao e demais documentos integrantes
da contratacao.

9.2.1. A gestéo e a fiscalizacdo do contrato ficardo a cargo dos seguintes servidores,
formalmente designados pela Administragéo:

Gestdo do Contrato: Selma Maria Figura — Secretaria de Assisténcia Social.

Fiscal do Contrato: Joel Weng — Engenheiro Civil.

9.3. Compete ao GESTOR DO CONTRATO, sem prejuizo das demais atribuicbes
previstas na legislacdo e nas normas internas do Municipio:

| — coordenar e acompanhar a execugado geral do contrato;

Il —acompanhar o cumprimento das obriga¢des assumidas pela contratada;

[l — manter o controle dos prazos contratuais e do prazo de execuc¢ao da obra;

IV — acompanhar as comunicacdes formais entre a Administracdo e a contratada;

V — receber e encaminhar documentos relacionados a execuc¢éo contratual;

VI —acompanhar as medicdes e os procedimentos necessarios ao pagamento;

VII — providenciar, quando cabivel, notificagcbes a contratada para correcdo de falhas ou
irregularidades;

VIl — acompanhar a solucéo das ocorréncias registradas pela fiscalizacao;

IX — adotar ou solicitar as providéncias administrativas necesséarias diante de
descumprimentos contratuais;

X —acompanhar o encerramento do contrato e os procedimentos de recebimento do objeto.
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9.4. Compete ao FISCAL DO CONTRATO, especialmente:

| — acompanhar presencialmente ou por outros meios adequados a execucdo dos servicos;
Il — verificar se os servi¢os estdo sendo executados de acordo com os Projetos, Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentaria e demais especificacdes técnicas;

[l — acompanhar o cumprimento do Cronograma Fisico de Execucdo, verificando a
evolugéo dos servigcos em relagcéo ao planejamento;

IV — conferir a qualidade e a conformidade dos materiais empregados;

V — verificar os quantitativos efetivamente executados;

VI — acompanhar e conferir as medi¢des apresentadas pela contratada;

VII — registrar ocorréncias verificadas durante a execugao;

VIII — comunicar ao gestor do contrato qualquer situagdo que possa comprometer o prazo,
a qualidade, o custo ou a adequada execucédo do objeto;

IX — determinar, dentro de suas atribuices, a correcdo de servigcos executados em
desconformidade;

X — acompanhar a realizacéo de testes, verificacfes e demais procedimentos necessarios
a comprovacao da qualidade dos servicos;

XI — subsidiar o recebimento provisorio e definitivo da obra, conforme suas atribuigdes.

9.5. A fiscalizacdo devera acompanhar especialmente o cumprimento das etapas
previstas no Cronograma Fisico de Execucéo, considerando que a contratada devera iniciar
0s servigcos no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de Servico e
concluir a execucéo no prazo estabelecido de 4 (quatro) meses.

9.6. Afiscalizacdo devera verificar, durante a execucao, se a contratada mantém equipe,
equipamentos, ferramentas e materiais suficientes para o desenvolvimento dos servicos,
bem como se sdo observadas as condi¢cdes de seguranca, organizacao e limpeza do local

da obra.
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9.7. Considerando que a obra sera realizada em Centro Comunitario utilizado pela
comunidade, a fiscalizacdo devera acompanhar também a adocdo das medidas
necessarias para reduzir interferéncias nas atividades realizadas no local, especialmente
guanto ao isolamento das areas de trabalho, sinalizag&o, controle de acesso, circulacéo de
pessoas, seguranca dos usuarios e trabalhadores, bem como eventual necessidade de
interrupcéo temporaria de instalacées ou utilizacdo de determinados espacos durante a
execugao dos servicos.
9.8. As medic¢Oes serdo realizadas com base nos quantitativos efetivamente executados,
observando-se os critérios estabelecidos na Planilha Orcamentéaria, no Memaorial Descritivo,
nos projetos e no contrato. Somente serdo encaminhados para pagamento 0S servicos
devidamente conferidos e aprovados pela fiscalizagao.
9.9. Servicos executados em desacordo com 0s projetos, especificacdes técnicas ou
determinacdes da fiscalizacdo deverdo ser corrigidos pela contratada, sem prejuizo da
aplicacao das medidas administrativas e contratuais cabiveis.
9.10. A contratada devera prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacéo e
disponibilizar documentos, registros, comprovantes, informacdes técnicas e demais
elementos necessarios ao acompanhamento da execucao.
9.11. Toda comunicacgdo relevante relacionada a execucdo devera ser formalizada nos
meios definidos pela Administracdo, de modo a garantir o registro das determinacdes,
ocorréncias, solicitagOes, justificativas e providéncias adotadas durante a execucao
contratual.
9.12. Afiscalizacdo exercida pela Administracao nao exclui nem reduz a responsabilidade
da contratada pela perfeita execucéo do objeto, permanecendo a empresa responsavel pela
gualidade dos servicos, pelos materiais empregados, pela seguranca de sua equipe e pelo
cumprimento das obrigagdes legais e contratuais.
9.13. Sempre que forem identificadas situacdes capazes de comprometer o prazo, a
gualidade ou a continuidade da obra, o fiscal devera comunicar imediatamente o gestor do

contrato, que avaliara as providéncias administrativas necessarias.
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9.14. Eventuais alteracfes de projetos, quantitativos, especificacdes, prazos ou condicdes
de execucdo somente poderdo ser realizadas mediante prévia autorizacdo da
Administracdo e formalizacdo nos termos da legislacdo aplicavel, ndo sendo admitidas
alteracdes realizadas unilateralmente pela contratada.
9.15. Ao final da execucdao, a fiscalizacado realizara vistoria para verificar a conclusao dos
servicos, a conformidade da obra com o0s projetos e especificacdes e a existéncia de
eventuais pendéncias, as quais deverdo ser corrigidas pela contratada antes do
recebimento, quando cabivel.
9.16. O recebimento do objeto sera realizado na forma estabelecida no contrato e na Lei
Federal n° 14.133/2021, mediante verificacdo da conclusdo e conformidade da obra, sem
prejuizo da responsabilidade da contratada pelos vicios, defeitos ou falhas decorrentes da
execucao.
9.17. O modelo de gestao estabelecido tem por finalidade assegurar controle permanente
da execucdo, cumprimento do cronograma, qualidade dos servicos, correta aplicacdo dos
recursos publicos, adequada medicdo e pagamento e entrega da obra em conformidade
com os resultados pretendidos pela Administracao.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

10.1. A medicdo e o pagamento dos servicos serdo realizados de acordo com o0s
guantitativos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, observando-se os
Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Memdéria de Célculo, Cronograma
Fisico de Execucédo e demais condi¢cBes estabelecidas no contrato.

10.2. A execucao do objeto sera acompanhada e medida pelo Fiscal do Contrato, Joel
Weng - Engenheiro Civil, que verificara a efetiva realizagdo dos servi¢cos, sua
conformidade com os documentos técnicos da contratacdo, 0s quantitativos executados e
a qualidade dos servigos realizados.

10.3. As medicdes serao realizadas de forma periddica, conforme a evolucao fisica da
obra e as etapas previstas no Cronograma Fisico de Execuc¢éao, considerando os servigos

efetivamente executados no periodo de referéncia.
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10.4. ApOs a conclusdo dos servicos correspondentes ao periodo de medicdo, a
contratada deverd comunicar formalmente a fiscalizacdo para que seja realizada a
conferéncia dos servigos executados.
10.5. A contratada devera manter Diario de Obra atualizado durante toda a execucdo,
contendo os principais registros relacionados ao andamento dos servigos, incluindo,
guando aplicavel, servicos executados, condicfes climaticas que possam interferir na
execucao, efetivo de méo de obra, equipamentos utilizados, ocorréncias, orientacdes da
fiscalizagao, paralisagdes, alteragdes e demais fatos relevantes.
10.6. O Diario de Obra devera ser apresentado juntamente com a documentacdo da
respectiva medicdo, devidamente atualizado, servindo como instrumento de
acompanhamento e comprovacdo da evolucdo da execucdo, sem prejuizo de outros
documentos que possam ser solicitados pela fiscalizagao.
10.7. A fiscalizacéo terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao da
contratada quanto a conclusdo dos servicos objeto da medicdo e do recebimento da
documentacdo necessaria, para realizar a conferéncia, analise e aprovacao da medicao,
ou apontar eventuais inconsisténcias, pendéncias ou servi¢cos que necessitem de correcao.
10.8. Somente apds a aprovacao da medicao pela fiscalizacdo sera autorizada a emisséo
da respectiva Nota Fiscal pela contratada.
10.9. Para fins de medicéo, serdo considerados somente 0s servicos que tenham sido
efetivamente executados e que estejam em conformidade com os Projetos, Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentaria, especificacdes técnicas e demais documentos da
contratacao.
10.10. Os quantitativos medidos serdo conferidos pela fiscalizagdo mediante verificagao no
local da obra, analise do Diario de Obra, registros de execucédo, documentos técnicos e
demais elementos necessarios a comprovacgéo dos servigos realizados.
10.11. O valor de cada medicdo serd apurado mediante a aplicagdo dos precos unitarios
constantes da Planilha Orcamentaria sobre os quantitativos efetivamente executados e
aprovados pela fiscalizacdo, observadas as condi¢cfes estabelecidas no contrato.

10.12. N&o seréo objeto de pagamento 0s servigos que:

23

g8 83.02.525/0001-65

oo ) e e

@ Alfredo Becker, 385, Centro, Monte Castelo/SC CEP: 82.380-000




-
MONTE CASTELO

GOVERNO DO MUNICIPIO
E)future é agora
| — ndo tenham sido efetivamente executados;
Il — tenham sido executados em desacordo com 0s projetos, Memorial Descritivo ou
especificacdes técnicas;
lIl — apresentem defeitos, falhas ou desconformidades néo corrigidas;
IV — ndo tenham sido devidamente comprovados ou medidos pela fiscalizagéo;
V — tenham sido executados sem a autorizacdo necessaria, quando esta for exigida pela
Administragao.
10.13. Eventuais servicos executados em desconformidade dever&do ser corrigidos ou
refeitos pela contratada, as suas expensas, ndo sendo considerados para fins de medicao

e pagamento enquanto ndo forem devidamente regularizados e aceitos pela fiscalizacao.

10.14. Apés a conferéncia e aprovacao da medicao, a fiscalizacdo devera emitir ou atestar
o respectivo documento de medi¢do, contendo, ho minimo, a identificacdo dos servicos
executados, 0s quantitativos apurados, 0S respectivos precos unitarios e o valor
correspondente ao periodo, acompanhado da documentacao pertinente, incluindo o Diario
de Obra atualizado.

10.15. A medicdo aprovada pela Fiscal do Contrato sera encaminhada a Gestora do
Contrato, Selma Maria Figura — Secretaria de Assisténcia Social, para prosseguimento
dos procedimentos administrativos necessarios a emissao e processamento da Nota Fiscal.
10.16. A contratada somente podera emitir a Nota Fiscal apos a aprovacao formal da
respectiva medicdo pela fiscalizacdo, devendo o documento fiscal corresponder
exatamente aos servicos efetivamente executados e aprovados.

10.17. Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada devera apresentar a documentacao
comprobatéria de manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo fiscal, social e trabalhista,
conforme exigido pela legislacéo, pelo edital e pelo contrato, incluindo, quando aplicavel,
as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e demais documentos necessarios a

comprovagéao de sua regularidade.
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10.18. A documentacéao apresentada devera estar valida e regular na data da liquidacéo da
despesa, cabendo a Administracao realizar as verificacdes pertinentes antes da efetivacao
do pagamento.
10.19. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada, acompanhada de toda a documentacéo
necessaria a liquidacao da despesa e desde que cumpridas as demais condi¢des previstas
no contrato.
10.20. O prazo de 30 (trinta) dias para pagamento terd inicio somente apds o efetivo
recebimento da Nota Fiscal pela Administracdo, desde que esta esteja corretamente
emitida e acompanhada da documentacao exigida.
10.21. Caso sejam identificadas inconsisténcias na Nota Fiscal, na documentacgao fiscal,
social ou trabalhista apresentada, na medi¢cdo ou em qualquer dos documentos necessarios
a liquidacéo da despesa, a contratada sera comunicada para realizar a respectiva correcao,
ficando o prazo para pagamento suspenso até a regularizacédo da pendéncia, quando esta
for de responsabilidade da contratada.
10.22. Os pagamentos serdo realizados mediante crédito em conta bancaria indicada pela
contratada, observadas as normas financeiras e orcamentarias aplicaveis a Administracéao
Publica.
10.23. O pagamento de determinada medic&o n&do implica aceitacao definitiva dos servigos
nela contemplados, permanecendo a contratada responsavel por eventuais vicios, defeitos
ou desconformidades posteriormente identificados, nos termos da legislacéo e do contrato.
10.24. A ultima medicéo ficara condicionada a concluséo integral dos servi¢os previstos, a
apresentacao do Diario de Obra devidamente atualizado, a realiza¢@o da vistoria final pela
fiscalizacdo, a correcdo de eventuais pendéncias e ao atendimento das condi¢cdes
necessarias para o recebimento da obra.
10.25.0 pagamento serd realizado exclusivamente pelos servicos efetivamente
executados e aprovados, ndo sendo devido pagamento antecipado de materiais,
equipamentos ou servigos, salvo quando expressamente previsto no contrato e admitido

pela legislacédo aplicavel.
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10.26. A sistematica estabelecida assegura a correspondéncia entre o avanco fisico da
obra, os registros constantes do Diario de Obra, os servigos efetivamente executados, 0s
guantitativos medidos, a documentacao fiscal e trabalhista, a emissédo da Nota Fiscal e os
valores pagos pela Administracdo, garantindo maior controle da execug&o contratual e

adequada aplicacéo dos recursos publicos.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELEQAO DO FORNECEDOR

11.1. A selecdo do fornecedor serd realizada por meio de processo licitatorio, na
modalidade Concorréncia, em sua forma eletrénica, observadas as disposi¢cdes da Lei
Federal n® 14.133/2021, do edital e demais normas aplicaveis.

11.2. A modalidade Concorréncia foi escolhida em razdo da natureza do objeto, que
consiste na execucdo de obra de reforma, readequacao e revitalizacdo de edificacao
publica. Nos termos do art. 6° inciso XXXVIIl, da Lei Federal n° 14.133/2021, a
concorréncia € modalidade destinada a contratacdo de bens e servicos especiais e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia, admitindo, entre outros, o critério
de julgamento pelo menor preco.

11.3. Embora o objeto tenha sido caracterizado como servico comum de engenharia, a
Administracdo opta pela modalidade Concorréncia por se tratar de contratacdo que envolve
execucao de obra de engenharia, com projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais elementos técnicos previamente definidos. A
escolha proporciona rito compativel com a natureza da contratacdo e permite a analise das
condi¢cBes de habilitacdo técnica e das propostas de forma adequada as caracteristicas do
objeto.

11.4. A escolha da modalidade encontra fundamento também no art. 28, inciso I, e art. 29
da Lei n°® 14.133/2021, que estabelecem a Concorréncia como modalidade integrante do
regime geral de licitagdes e disciplinam seu processamento pelo rito procedimental comum.
11.5. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO, considerando-se, para fins de

classificacdo, o menor preco global da proposta, observados 0s precos unitarios
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maximos, 0s gquantitativos, as especificacdes técnicas, 0s critérios de aceitabilidade e
demais condicdes estabelecidas no edital.

11.6. A adogéo do menor prego encontra fundamento no art. 33, inciso |, da Lei Federal
n° 14.133/2021, que estabelece o menor preco como um dos critérios de julgamento das
propostas. O art. 34 determina que o julgamento pelo menor preco devera considerar o
menor dispéndio para a Administracdo, desde que atendidos os parametros minimos de
gualidade definidos no edital.

11.7. A escolha do menor preco mostra-se adequada porque a Administracdo ja definiu
previamente, por meio dos projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais
documentos técnicos, os padrées minimos de qualidade, desempenho, materiais e métodos
necessarios a execuc¢ao do objeto. Dessa forma, ndo se mostra necessaria a atribuicao de
pontuacao técnica entre as propostas, sendo possivel selecionar objetivamente a proposta
de menor dispéndio que atenda integralmente as exigéncias estabelecidas.

11.8. A adocédo do critério de menor preco também busca promover economicidade,
competitividade e obtencéo da proposta mais vantajosa, sem prejuizo da exigéncia de
atendimento aos requisitos técnicos e de qualidade definidos pela Administracao.

11.9. O modo de disputa ser& ABERTO E FECHADO, permitindo inicialmente a
apresentacao de lances publicos e sucessivos e, posteriormente, a apresentacao de lance
final em formato fechado, conforme as regras estabelecidas no edital e no sistema
eletronico utilizado para a realizagao do certame.

11.10. A adocdo do modo de disputa aberto e fechado encontra fundamento no art. 56,
incisos | e ll, da Lei Federal n° 14.133/2021, que admite os modos de disputa aberto e
fechado, inclusive de forma conjunta. O modo aberto permite a apresentacdo de lances
publicos e sucessivos, enquanto o modo fechado preserva o sigilo das propostas até o
momento definido para sua divulgacgao.

11.11. A utilizagao conjunta dos modos de disputa mostra-se adequada ao objeto porque
possibilita, inicialmente, ampla competicéo entre os licitantes mediante lances sucessivos
e, posteriormente, uma etapa final de disputa capaz de estimular a apresentacdo de

propostas mais vantajosas a Administragéo.
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11.12. A combinacdo dos modos de disputa também contribui para ampliar a
competitividade e buscar a reducdo do valor final da contratacdo, preservando,
simultaneamente, a isonomia entre 0s participantes e a objetividade do julgamento.

11.13. O regime de execucdo serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos
termos do art. 46, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021, considerando as caracteristicas
da obra e a necessidade de que o pagamento seja realizado com base nos quantitativos
dos servigos efetivamente executados e medidos pela fiscalizagéo.

11.14. A empreitada por prego unitario é definida pelo art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n°
14.133/2021, como o regime de contratacdo da execucdo da obra ou servico por preco
certo de unidades determinadas.

11.15. A escolha desse regime mostra-se adequada considerando que a contratagcéo
envolve diversos servicos e quantitativos de engenharia que poderdo ser aferidos e
medidos durante a execucdo, permitindo que 0s pagamentos correspondam aos
guantitativos efetivamente realizados e aprovados pela fiscalizacéo.

11.16. A Administracdo ndo estara vinculada ao pagamento de quantitativos que
eventualmente ndo sejam executados, sendo remunerados somente 0S Sservigos
efetivamente realizados, medidos e aprovados, aplicando-se 0s respectivos precos
unitarios contratados.

11.17. O regime de empreitada por preco unitario também se mostra adequado a
necessidade de controle da execucao, uma vez que permite a fiscalizacdo acompanhar
individualmente os quantitativos dos servigcos previstos na planilha orcamentéria, conferindo
maior precisdo entre o avanco fisico da obra e os valores efetivamente pagos.

11.18. O julgamento sera realizado pelo MENOR PRECO GLOBAL, considerando-se o
valor total da proposta para a execuc¢éo do conjunto dos servigcos previstos na contratacéo,
sem prejuizo da andlise individual dos prec¢os unitarios e da observancia dos critérios de
aceitabilidade estabelecidos no edital.

11.19. A adocao do menor preco global justifica-se pela interdependéncia e integracdo dos
servigos que compdem a reforma e revitalizagdo do Centro Comunitario da Localidade de

Residéncia Fuck, cuja execucao devera ocorrer de forma coordenada e compativel com os
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projetos, memorial descritivo, planilha or¢camentaria e cronograma fisico-financeiro,
garantindo maior eficiéncia, controle e uniformidade na execucédo do objeto.

11.20. A adjudicacgéao global evita a fragmentacdo da execucéo entre diferentes empresas,
reduzindo riscos de incompatibilidade entre servicos, dificuldades de coordenacéao,
sobreposicdo de responsabilidades, problemas de interface e aumento dos custos
administrativos de fiscalizacao e gestao.

11.21. A opcao pelo menor precgo global ndo afasta a necessidade de estabelecimento, no
edital, de critérios de aceitabilidade dos precos unitarios e global, especialmente em razéo
da adocéo do regime de empreitada por preco unitario. Nas obras e servi¢os de engenharia,
a Lei n° 14.133/2021 determina que sejam considerados o preco global, os quantitativos e
0S precos unitarios relevantes para fins de avaliacdo de exequibilidade e sobrepreco.
11.22. A combinag&o da Concorréncia, modo de disputa aberto e fechado, critério de
julgamento pelo menor preco global e regime de empreitada por preco unitéario
mostra-se adequada as caracteristicas do objeto e busca assegurar a selecdo da proposta
mais vantajosa para a Administracao, mediante ampla competitividade, julgamento objetivo,
controle dos quantitativos executados e adequada relacéo entre os valores contratados e

0s servicos efetivamente realizados.

11.23. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

11.23.1. Para fins de habilitacéo, o licitante devera apresentar a documentacao exigida pela
Lei Federal n° 14.133/2021 e pelo edital, destinada a comprovacdo de sua habilitacéo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo econémico-financeira e qualificacdo

técnica, compativeis com a natureza e a complexidade do objeto.

11.23.1. Habilitacdo Juridica

11.23.1.1. A habilitag&o juridica sera comprovada mediante apresentacdo dos documentos
constitutivos da empresa, conforme sua natureza juridica, devidamente registrados e
acompanhados das respectivas altera¢cdes ou consolidacdo, quando houver, incluindo,

conforme o caso:

29

g8 83.02.525/0001-65

o e e e

@ Alfredo Becker, 385, Centro, Monte Castelo/SC CEP: 82.380-000




-
MONTE CASTELO

GOVERNO DO MUNICIPIO

E)future é agora

a) registro de empresario individual na Junta Comercial;

b) Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI,

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado dos documentos de identificagcdo dos administradores;

d) inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedade simples;

e) decreto de autorizacéo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no Pais, quando aplicavel.

11.23.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

11.23.2.1. A regularidade fiscal e trabalhista serd comprovada mediante apresentacéao de:
a) comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, quando exigivel e
compativel com o objeto;

c) certiddo de regularidade perante a Fazenda Nacional;

d) certiddo de regularidade perante a Fazenda Estadual;

e) certiddo de regularidade perante a Fazenda Municipal;

f) Certificado de Regularidade do FGTS;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva com Efeito de
Negativa.

11.23.2.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serdo aplicadas as
disposicdes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, especialmente quanto a

comprovacéao da regularidade fiscal e trabalhista.

11.23.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira
11.23.3.1. A qualificagdo econGmico-financeira serd comprovada mediante:
a) certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede do licitante, observada a legislacao aplicavel;
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b) balanco patrimonial, demonstracdo do resultado do exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis, apresentados na forma da lei;
¢) comprovacédo de capital minimo ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n°
14.133/2021.

11.23.3.2. A comprovacao da boa situacao financeira podera ser realizada mediante os
indices de Liquidez Geral — LG, Liquidez Corrente — LC e Solvéncia Geral — SG, admitindo-
se, como parametro, resultado igual ou superior a 1,00 (um).

11.23.3.3. Para empresas constituidas ha menos de 2 (dois) anos, serdo observadas as
disposicbes do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021, limitando-se a exigéncia as

demonstracdes contédbeis disponiveis e legalmente exigiveis.

11.23.4. Qualificagdo Técnica

11.23.4.1. A qualificacdo técnica serd comprovada mediante documentacdo compativel
com a natureza e complexidade da obra, compreendendo:

a) certiddo de registro ou inscricdo da pessoa juridica junto ao CREA ou CAU, conforme as
atribuicbes profissionais necessarias a execucéao do objeto;

b) indicacéo de profissional legalmente habilitado, registrado no CREA ou CAU, que atuara
como responsavel técnico pela execucado da obra;

¢) comprovacao do vinculo do responsavel técnico com a licitante, mediante contrato social,
registro empregaticio, contrato de prestacao de servicos ou outro documento juridicamente
admitido;

d) apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnico-profissional, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(bes) de Acervo Técnico — CAT, emitida(s) pelo conselho
profissional competente, em nome do profissional indicado no item “b”, comprovando
sua experiéncia na execucdo de servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior as do objeto da presente
contratacao.
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11.23.4.2. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos deverdo possuir
atribuicdes profissionais compativeis com os servigcos que compdem o objeto.

11.23.4.3. A substituicdo do responsével técnico durante a execucdo contratual somente
sera admitida por profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovacao da Administracao.

11.23.4.4. Para empresas registradas em Conselho Profissional de outro Estado, deverao
ser observadas as exigéncias de visto ou registro no respectivo Conselho Regional de

Santa Catarina, quando legalmente exigivel.

11.23.5. Declaragdes

11.23.5.1. O licitante devera apresentar as declaracdes exigidas pela Lei Federal n°
14.133/2021 e pelo edital, especialmente quanto:

a) ao cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

b) ao cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, quando aplicavel;

c) a inexisténcia de fatos impeditivos para sua habilitacdo e contratacao;

d) ao atendimento das condicdes de habilitacdo estabelecidas no edital,

e) ao conhecimento e aceitacdo das condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos;

f) & elaboracao independente da proposta;

g) ao cumprimento das obrigacfes trabalhistas e demais encargos incidentes sobre a
execucdao do objeto;

h) & inexisténcia de trabalho forcado ou degradante em sua cadeia produtiva, nos termos
da legislacéo aplicavel;

i) & observancia da legislacao de protecdo de dados pessoais, quando aplicavel.

11.23.6. Conhecimento das Condic¢des Locais e Visita Técnica
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11.23.6.1. A visita técnica ao local da obra sera facultativa, tendo por finalidade possibilitar
aos licitantes o conhecimento das condi¢cdes existentes no imovel e das peculiaridades que
possam interferir na execucao do objeto.

11.23.6.2. O licitante que optar pela realizacdo da visita técnica devera realizar o
agendamento conforme as condicfes estabelecidas no edital.

11.23.6.3. A ndo realizacao da visita técnica ndo impedira a participacdo no certame, desde
gue o licitante apresente declaracdo de que possui conhecimento das condi¢cdes e
caracteristicas do local e assume integral responsabilidade pela elaboracdo de sua
proposta e pela execucéo do objeto.

11.23.6.4. A declaracdo de conhecimento das condi¢des locais ndo exime o licitante da
responsabilidade de analisar previamente os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Memoria de Calculo e Cronograma Fisico-Financeiro, nem de comunicar a

Administracdo eventuais inconsisténcias identificadas antes da apresentacédo da proposta.

11.23.7. Disposi¢des Gerais

11.23.7.1. A documentacdo de habilitacdo deverd demonstrar que o licitante possui
capacidade juridica, fiscal, econdmico-financeira e técnica suficiente para executar
integralmente a obra licitada.

11.23.7.2. A documentacao exigida devera guardar pertinéncia e proporcionalidade com as
caracteristicas, complexidade e riscos da contratacdo, observando-se os limites
estabelecidos nos arts. 62 a 70 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.23.7.3. A Administracdo podera realizar diligéncias para esclarecer ou complementar
informacgdes relativas aos documentos apresentados, nos limites estabelecidos pela

legislacdo aplicavel.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
12.1. O valor estimado da contratacdo é de R$ 269.312,47 (duzentos e sessenta e nove

mil trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos).
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12.2. A estimativa foi elaborada com base nos elementos técnicos constantes do Estudo
Técnico Preliminar — ETP, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria, Memoria
de Calculo e Cronograma Fisico-Financeiro, considerando os servigos e quantitativos
necessarios a execuc¢dao integral do objeto.

12.3. Para a elaboracado do orcamento de referéncia foram utilizados os precos unitarios do
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil, referéncia
junho de 2026, para o Estado de Santa Catarina, na condicdo ndo desonerada, conforme
os cadigos e composicdes indicados na Planilha Orcamentéria. O SINAPI é mantido pela
CAIXA e pelo IBGE e constitui referéncia para elaboracéo e analise de orcamentos de obras
e servicos de engenharia.

12.4. Sobre os custos diretos obtidos a partir das composi¢gdes e quantitativos do SINAPI
foi aplicado BDI — Beneficios e Despesas Indiretas de 21%, conforme composicdo
constante da documentacdo orcamentaria, contemplando os custos indiretos e demais
componentes previstos na formacéo do preco de referéncia.

12.5. A Planilha Orcamentéaria, acompanhada da respectiva memoéria de calculo e demais
documentos que fundamentam a formacao dos precos, integra o processo em documento
préprio e apresenta 0s servi¢os, quantitativos, precos unitarios de referéncia, aplicacdo do
BDI e valores totais, servindo de parametro para a analise das propostas apresentadas no

certame.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. A contratacdo serd suportada por dotagdo orcamentaria prépria, compativel com a
natureza e a finalidade da despesa, contando inicialmente com recursos provenientes da
Emenda Impositiva n® 0479/2026. Caso o valor necessario a execucao integral do objeto
seja superior ao montante disponibilizado pela referida emenda, o valor excedente sera
custeado com recursos proprios do Municipio, observada a correspondente

disponibilidade orcamentéria e financeira.
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02.009 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
2.020 - MANUT. SEC DE TRAANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS

1.710.3210.0479 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS EMENDAS

VALOR: R$ 250.000,00

2.020 - MANUT. SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS

1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINARIOS

VALOR: R$ 19.312,47

Monte Castelo - SC, 08 de outubro de 2026.

SELMA MARIA Assinado de forma

digital por SELMA MARIA

FIGURA:05486 FIGURA:05486820976

Dados: 2026.10.08

820976 14:27:18 -03'00"

Selma Maria Figura

Secretaria Municipal de Assisténcia Social
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