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Estado de Santa Catarina

#  Prefeitura Municipal de

Monte Castelo

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

MUNICIPIO: MONTE CASTELO

PROJETO E CARACTERISTICAS DA OBRA: Reforma de Pre Escolar - Monte Castelo/SC

PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO VALOR Més 01 Més 02 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |DEMOLIGOES / REMOGOES 2.352,60 5,78 2352,60| 100,00 0,00 2.352,60] 100,00
2.0 |ESQUADRIAS 10.310,30 | 25,33 7732,73| 75,00 2577,58[ 25,00 10.310,30 100,00
3.0 |PISO/CALCADAS 20.375,91 | 50,06 16300,73| 80,00 4075,18| 20,00 20.375,91| 100,00
40 |DRENAGEM PLUVIAL 65,39 0,16 65,39| 100,00 0,00 65,39| 100,00
5.0 |PINTURA PAREDES GRADES E MUROS 7.600,42 18,67 6080,34| 80,00 1520,08| 20,00 7.600,42| 100,00
TOTAIS 40.704,62 | 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 32.531,78| 79,92 8.172,84| 20,08 40.704,62| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 32.531,78| 79,92 40.704,62 100,00
DATA DO ORCAMENTO: 13/01/2021 NOME E CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: Joel Weng - CREA/SC: 165353-8
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