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MUNICIPIO: MONTE CASTELO

PROJETO:

PAVIMENTACAO EM ASFALTO - RUA BEIJA FLOR - RESID.FUCK

FOLHA No 01/01

LOCALIZACAO:

MONTE CASTELO

Periodicidade das Etapas: mensal

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ %
1 SERVICOS INICIAIS 906,63 100,00 906,63 100,00
2 TERRAPLENAGEM 6.586,48 50,00 6.586,48 50,00 13.172,95 100,00
3 DRENAGEM PLUVIAL 36.904,30 30,00 43.055,01 35,00 43.055,01 35,00 123.014,33 100,00
4 PAVIMENTACAO 243.225,04 50,00 243.225,04 50,00 486.450,08 100,00
5 PASSEIOS 6.783,25 10,00 61.049,23 90,00 67.832,47 100,00
6 SINALIZACAO 8.484,54 100,00 8.484,54 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 7.493,11 1,07 43.490,77 6,21 43.055,01 6,15 286.280,06 40,91 250.008,29 35,72 69.533,77 9,94 699.861,00 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 7.493,11 1,07 50.983,88 7,28 94.038,89 13,44 380.318,95 54,34 630.327,24 90,06 69.533,78 100,00

DATA DO ORCAMENTO: FEV.22

NOME E N° CREA DO RESPONSAVEL TECNICO:

RAFAEL SONAGLIO CREA/SC 81.644-7

Assinado de forma digital por RAFAEL

RAFAEL SONAGLIO:04795101990  soNAGLIO:04795101990
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