CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, PARA KIT PRE MOLDADO PADRAO DEFESA CIVIL

LOCAL: ESTRADA GERAL LOCALIDADE DE BOM RETIRO - MONTE CASTELO/SC
AREA: 50,00m?

e
"Sf

MONTE CASTELO

GOVERNO DO MUuNICiPIiO

COORDENADAS GEOGRAFICAS: LATITUDE: 26°37'53.5"S; LONGITUDE: 50°13'34.3"W; Dture Cagone
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR Més 01 Més 02 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %

10 |SERVICOS PRELIMINARES 5.407,50 3,11 5407,50] 100,00 0,00 5.407,50 100,00
2.0 |TERRAPLANAGEM 2.159.28 124 2159,28] 100,00 0,00 2.159,28 100,00
3.0 |FUNDACOES / INFRAESTRUTURA DE CONTENCAO 14411919 | 82,92 115295,35] 80,00 28823,84] 20,00 144.119,19 100,00
7.0 |ATERRO E COMPACTACAO DE CABECEIRA 8.885.10 5,11 0,00 8885,10 100,00 8.885,10 100,00
50 |REVESTIMENTO PRIMARIO 1095383 | 6,30 0,00 10953,83| 100,00 10.953,83 100,00
6.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 228887 132 0,00 2288,87| 100,00 2.288,87 100,00
7.0 TOTAL 173.813,77 | 100,00

TOTAL NO MES (SIMPLES) 122.862,13] 70,69 50.951,64] 29,31 173.813,77 700,00

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 122.862,13| 70,69 173.813,77| 100,00

Observacgao: Tabela de Referéncia SINAPI / janeiro 2026 - Nao Desonerada SICRO DNIT outubro 2025

Assinatura:

Assinado de forma digital por JOEL

JOEL WENG:05022742985 WENG:05022742985

Dados: 2026.04.17 11:24:24 -03'00"

Joel Weng
Engenheiro Civil
CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 26 de margo de 2026




		2026-04-17T11:24:24-0300
	JOEL WENG:05022742985




