CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE CABECEIRAS DE PONTE E PILAR CENTRAL EM CONCRETO ARMADO, PARA KIT PRE MOLDADO PADRAO DEFESA CIVIL
LOCAL: ESTRADA GERAL PAIOL - MONTE CASTELO/SC
AREA: 187,50m?
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MONTE CASTELO

GOVERNO DO MUuNICiPIiO

COORDENADAS GEOGRAFICAS: LATITUDE: 26°35'16.3"S ; LONGITUDE: 50°15'05.1"W; Diure g
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR Més 01 Més 02 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3.443,33 1,60 3443,33] 100,00 0,00 3.443,33 100,00
2.0 |TERRAPLANAGEM 1.365,55 0,64 1365,55[ 100,00 0,00 1.365,55 100,00
3.0 |FUNDAGCOES / INFRAESTRUTURA DE CONTENCAO 176.668,25 82,30 141334,60 80,00 35333,65 20,00 176.668,25 100,00
4.0 |SUPERESTRUTURA 33.180,42 15,46 16590,21 50,00 16590,21 50,00 33.180,42 100,00
5.0 TOTAL 214.657,55 | 100,00

TOTAL NO MES (SIMPLES) 162.733,69 75,81 51.923,86 24,19 214.657,55 100,00

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 162.733,69 75,81 214.657,55[ 100,00

Observacgao: Tabela de Referéncia SINAPI / janeiro 2026 - Nao Desonerada SICRO DNIT outubro 2025

Assinatura:

Assinado de forma digital por JOEL

JOEL WENG:05022742985 WENG:05022742985

Dados: 2026.04.17 11:43:48 -03'00'
Joel Weng
Engenheiro Civil
CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 26 de margo de 2026
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