CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, PARA KIT PRE MOLDADO PADRAO DEFESA CIVIL
LOCAL: ESTRADA GERAL XAXIM - MONTE CASTELO/SC

AREA: 87,50m?

e
"Sf

MONTE CASTELO

GOVERNO DO MUuNICiPIiO

COORDENADAS GEOGRAFICAS: LATITUDE: 26°34'34.9"S; LONGITUDE: 50°12'55.5"W; Diure g
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR Més 01 Més 02 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 4.078,38 4,41 4078,38] 100,00 0,00 4.078,38 100,00
2.0 |TERRAPLANAGEM 2.159,28 2,33 2159,28] 100,00 0,00 2.159,28 100,00
3.0 |FUNDAGCOES / INFRAESTRUTURA DE CONTENCAO 59.970,70 64,78 47976,56 80,00 11994,14 20,00 59.970,70 100,00
4.0 |ATERRO E COMPACTACAO DE CABECEIRA 7.620,87 8,23 0,00 7620,87] 100,00 7.620,87 100,00
5.0 |REVESTIMENTO PRIMARIO 16.692,84 18,03 0,00 16692,84| 100,00 16.692,84 100,00
6.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2.047,26 2,21 0,00 2047,26] 100,00 2.047,26 100,00
7.0 TOTAL 92.569,33 100,00

TOTAL NO MES (SIMPLES) 54.214,22 58,57 38.355,11 41,43 92.569,33 100,00

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 54.214,22 58,57 92.569,33[ 100,00

Observacgao: Tabela de Referéncia SINAPI / janeiro 2026 - Nao Desonerada SICRO DNIT outubro 2025

Assinatura:

Assinado de forma digital por JOEL
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Joel Weng
Engenheiro Civil
CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 26 de margo de 2026
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