CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, PARA KIT PRE MOLDADO PADRAO DEFESA CIVIL

LOCAL: ESTRADA GERAL LOCALIDADE DE ATERRADO ALTO - MONTE CASTELO/SC

AREA: 50,00m?
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MONTE CASTELO

GOVERNO DO MUuNICiPIiO

COORDENADAS GEOGRAFICAS: LATITUDE: 26°34'34.9"S; LONGITUDE: 50°12'55.5"W; Diure g
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR Més 01 Més 02 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 4.168,72 4,68 4168,72| 100,00 0,00 4.168,72 100,00
2.0 |TERRAPLANAGEM 2.159,28 2,43 2159,28] 100,00 0,00 2.159,28 100,00
3.0 |FUNDACOES / INFRAESTRUTURA DE APOIO E CONTENCAO 56.709,07 63,69 45367,26 80,00 11341,81 20,00 56.709,07 100,00
4.0 |ATERRO E COMPACTACAO DE CABECEIRA 9.603,07 10,79 0,00 9603,07| 100,00 9.603,07 100,00
5.0 |REVESTIMENTO PRIMARIO 14.334,06 16,10 0,00 14334,06) 100,00 14.334,06 100,00
6.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2.065,74 2,32 0,00 2065,74| 100,00 2.065,74 100,00
7.0 TOTAL 89.039,94 100,00

TOTAL NO MES (SIMPLES) 51.695,26 58,06 37.344,68 41,94 89.039,94 100,00

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 51.695,26 58,06 89.039,94[ 100,00

Observacgao: Tabela de Referéncia SINAPI / janeiro 2026 - Nao Desonerada SICRO DNIT outubro 2025

Assinatura:

JOEL
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Joel Weng
Engenheiro Civil
CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 26 de margo de 2026




		2026-04-17T11:31:51-0300
	JOEL WENG:05022742985




