CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, PARA KIT PRE MOLDADO PADRAO DEFESA CIVIL
LOCAL: ESTRADA GERAL COLONIA VERDE - MONTE CASTELO/SC

AREA: 112,50m?

e
"Sf

MONTE CASTELO

GOVERNO DO MUuNICiPIiO

COORDENADAS GEOGRAFICAS: LATITUDE: 26°42'24.1"S; LONGITUDE: 50°15'31.9"W; Diure g
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR Més 01 Més 02 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 4168,72 3,73 4168,72| 100,00 0,00 416872 700,00
2.0 |TERRAPLANAGEM 2.159,28 193 2159,28] 100,00 0,00 2.159,28 700,00
3.0 |FUNDACOES / INFRAESTRUTURA DE CONTENCAO 70.386,57 | 63,00 56309,26| 80,00 14077,31] 20,00 70.386,57 700,00
2.0 |ATERRO E COMPACTACAO DE CABECEIRA 1116475 | 9,99 0,00 11164,75] 100,00 11.164,75 700,00
50 |REVESTIMENTO PRIMARIO 2062877 | 1847 0,00 20628,77| 100,00 20.628,77 700,00
6.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3.209,91 2,87 0,00 3209,91] 100,00 3.209,91 700,00
7.0 TOTAL 111.718,00 | 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 62637,26] 56,07 49.080,74] 43,93 111.718,00 700,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 62637,26] 56,07 111.718,00] 100,00
Observacgao: Tabela de Referéncia SINAPI / janeiro 2026 - Nao Desonerada SICRO DNIT outubro 2025
Assinatura:

Assinado de forma digital por JOEL

JOEL WENG:05022742985 WENG:05022742985
Dados: 2026.04.17 09:12:15 -03'00'

Joel Weng
Engenheiro Civil

CREA/SC 165353-8 Monte Castelo, 26 de margo de 2026
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