CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, PARA KIT PRE MOLDADO PADRAO DEFESA CIVIL -:g“f
ITOCAL: ESTRADA GERAL LOLIDADE DE TAMBEIRO - MONTE CASTELO/SC MONTE CASTELO
AREA: 125,00m? ] “";;;:’m;_“! ::('_‘I‘:"""
COORDENADAS GEOGRAFICAS: LATITUDE: 26°39'09.9"S; LONGITUDE: 50°14'33.6"W;
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR Més 01 Més 02 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |SERVIGCOS PRELIMINARES 4.061,40 3,08 4061,40 100,00 0,00 4.061,40 100,00
2.0 |TERRAPLANAGEM 2.159,31 1,64 2159,31 100,00 0,00 2.159,31 100,00
3.0 |FUNDAGCOES/INFRAESTRUTURA DE CONTENGCAO 99.784,38 75,72 79827,50 80,00 19956,88 20,00 99.784,38 100,00
4.0 |ATERRO E COMPACTAGCAO DE CABEGCEIRA 9.364,04 7,11 0,00 9364,04 100,00 9.364,04 100,00
5.0 [REVESTIMENTO PRIMARIO 15.072,17 11,44 0,00 15072,17 100,00 15.072,17 100,00
6.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1.346,19 1,02 0,00 1346,19 100,00 1.346,19 100,00
7.0 TOTAL 131.787,49 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 86.048,21 65,29 45.739,28 34,71 131.787,49 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 86.048,21 65,29 131.787,49 100,00
Observacgao: Tabela de Referéncia SINAPI / janeiro 2026 - Nao Desonerada SICRO DNIT outubro 2025
Assinatura:
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Engenheiro Civil
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