
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, PARA KIT PRÉ MOLDADO PADRÃO DEFESA CIVIL

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE: 26°34'00.6"S ; LONGITUDE: 50°20'11.8"W;

R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 4.262,78 4,34 4262,78 100,00 0,00 4.262,78 100,00

2.0 2.159,28 2,20 2159,28 100,00 0,00 2.159,28 100,00

3.0 59.969,41 60,99 47975,53 80,00 11993,88 20,00 59.969,41 100,00

4.0 9.950,46 10,12 0,00 9950,46 100,00 9.950,46 100,00

5.0 19.887,89 20,23 0,00 19887,89 100,00 19.887,89 100,00

6.0 2.101,10 2,14 0,00 2101,10 100,00 2.101,10 100,00

7.0 98.330,92 100,00

54.397,59 55,32 43.933,33 44,68 98.330,92 100,00

54.397,59 55,32 98.330,92 100,00

Observação: Tabela de Referência SINAPI / janeiro 2026 - Não Desonerada SICRO DNIT outubro 2025

__________________________________  

Joel Weng

Engenheiro Civil

CREA/SC 165353-8 Monte Castelo, 26 de março de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: ESTRADA GERAL RIO DA SERRA, COMUNIDADE KM104 - MONTE CASTELO/SC

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR

ÁREA: 93,75m²

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA DE CONTENÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTALMês 01 Mês 02

PERÍODO

TERRAPLANAGEM

ATERRO E COMPACTAÇÃO DE CABEÇEIRA

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Assinatura:
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